

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАОУ «МБЛ»

Т.Я. Сыромолотова

26 августа 2021г.



Дорожная карта по переходу МАОУ «МБЛ»

на новый ФГОС НОО в 2021-2022 гг.

№	Мероприятия	Срок	Ответственные	Документ по результатам мероприятия
1.	Изучение условий и возможностей образовательной организации, мнений родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся для выбора одного из учебных курсов (учебных модулей) предметной области «Основы религиозных культур и светской этики»	До 1 сентября 2021 г.	Курашова М. А.	Аналитическая справка
2.	Изучение образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования части ООП НОО, формируемой участниками образовательных отношений	До 1 сентября 2021 г.	Курашова М. А.	Аналитическая справка
3.	Разработка пояснительной записки ООП НОО, планируемых результатов освоения обучающимися программы НОО, системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы НОО	До 1 сентября 2021 г.	Курашова М.А., Заносиенко Е.В., Бурлакова Л.В.	Проекты структурных элементов целевого раздела ООП НОО – пояснительной записки ООП НОО, планируемых результатов освоения обучающимися программы НОО, системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы НОО
4.	Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся, рабочей программы воспитания,	До 1 сентября 2021 г.	Курашова М. А., Заносиенко Е.В., Бурлакова Л.В., Кутьина Е. В., Шилова Е.В., Маркушина Т.А. Черноусенко Ю. С.,	Проекты структурных элементов содержательного раздела ООП НОО- рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности),

	в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО		Афонина Г. В., Осипова Л. В., Бурова С. Г., Васильева Л. Л., Мальчикова С. А., Карцева О. Э., Кондратьева В. А., Игнатовская Ж.Э., Голубев С.В., Голубева О. И.	учебных модулей, программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся, рабочей программы воспитания, в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО
5.	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности, календарного учебного графика, календарного плана воспитательной работы, характеристики условий реализации программы НОО, в том числе адаптированной, в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО	До 1 сентября 2021 г.	Курашова М. А., Бурлакова Л.В., Шелеметьева Н.В.	Проекты структурных элементов организационного раздела ООП НОО – учебного плана, плана внеурочной деятельности, календарного учебного графика, календарного плана воспитательной работы, характеристики условий реализации программы НОО, в том числе адаптированной, в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО
6.	Завершение разработки ООП НОО в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО	До 1 сентября 2021 г.	Курашова М. А., Заносиенко Е.В., Бурлакова Л.В., Шелеметьева Н.В.	Проект ООП НОО
7.	Рассмотрение и утверждение ООП НОО образовательной организации, подготовленной в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО	До 1 сентября 2021 г.	Сыромолотова Т.Я.	Протокол заседания Педагогического совета, приказ директора об утверждении проекта ООП НОО
8.	Приведение в соответствие с требованиями нового ФГОС НОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 1 октября 2021 года	Русских Ю.В.	Должностные инструкции
9.	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с учетом требований нового ФГОС НОО	До 1 ноября 2021 года	Заносиенко Е.В.	План-график повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
10.	Анализ соответствия электронной информационно образовательной среды образовательной организации требованиям нового ФГОС НОО, подготовка предложений по совершенствованию электронной информационно-образовательной среды	Сентябрь 2021 года – июнь 2022 года	Курашова М.А., Шелеметьева Н.В.	Аналитическая справка

11.	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям нового ФГОС НОО, а также действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям, противопожарным нормам и нормам охраны труда	Сентябрь 2021 года – июнь 2022 года	Курашова М.А., Шелеметьева Н.В.	Аналитическая справка
12.	Разработка и внедрение в образовательную деятельность сетевой формы реализации образовательной программы с участием учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования в целях преодоления ресурсных ограничений по реализации нового ФГОС НОО	Сентябрь 2021 года – май 2022 года	Сыромолотова Т.Я.	Договор о сетевой форме реализации образовательной программы